

Time Line งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน.....ตำบลผาสิงห์.....อำเภอเมืองน่าน.....จังหวัด..น่าน.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
	ขออนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปี พ.ศ 2564		1- 15 ธันวาคม 2563
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	5 มกราคม 2564
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	5 มกราคม 3107
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้า หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อ รับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	11 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา		18 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10	
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12	23 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของ หน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความเหมาะสม	24 กุมภาพันธ์ 2564
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	15 มีนาคม 2564
9	การพิจารณาเสนอราคา		

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	16 - 18 มีนาคม 2564
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาหนี้ ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้าง ผูกพัน)	14	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการ คลัง/กองกฎหมาย	7	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจ อนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาท ขึ้นไป	5 5	19 - 23 มีนาคม 2564
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	24 มีนาคม 2563
	แจ้งให้ผู้ยื่นชนะการเสนอราคามาจัดทำใบแจ้งปริมาณงาน และราคา		25 - 29 มีนาคม 2564
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	25 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้าน บาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับ แต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		5 เมษายน 3107
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการ.....อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย เป็นอาคาร คลส.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,788 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว.....ตำบลวรรณคร.....อำเภอปัว.....จังหวัด.....น่าน.....

เลขที่โครงการ..... ข้อมูล ณ วันที่มกราคม 2564.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	22 ตุลาคม 2563
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	21 ตุลาคม 2563
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	11 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		18 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10	
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12	23 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความเหมาะสม	24 กุมภาพันธ์ 2564
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	15 มีนาคม 2564
9	การพิจารณาเสนอราคา		
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	16 - 18 มีนาคม 2564
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะ รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	19 - 23 มีนาคม 2564
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	24 มีนาคม 2563
	แจ้งให้ผู้ยื่นชนะการเสนอราคามาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา		25 - 29 มีนาคม 2564
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	25 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	5 เมษายน 3107
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	