

รายการ..ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว).....

โรงพยาบาล/หน่วยงาน..... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง.....ตำบลป่าคาหลวง.....อำเภอเชียงกลาง.....จังหวัด.....น่าน.....

เลขที่โครงการ..... ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปัดประกาศหน่วยงาน	1	ก.ย.-65
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	ส.ค.-65
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	ก.ย.-65
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	กันยายน 2565 - ตุลาคม 2565
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10	
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12	
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	
6	กรณีบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	ต.ค.-65
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความเหมาะสม	
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	ต.ค. 65
9	การพิจารณาเสนอราคา 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณารวมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน) 9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	1 14 7	ต.ค.-65
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	พ.ย.-65
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปัดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	พ.ย.-65
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	พ.ย.-65
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	ธ.ค.-65
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	พ.ย.-65

รายการ..ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง.ตำบลป่าคาหลวง...อำเภอเชียงกลาง..จังหวัดน่าน ..1 ระบบ.....

โรงพยาบาล/หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง.....จังหวัด.....น่าน.....

เลขที่โครงการ..... ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม.2565.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	ก.ย.-65
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	ส.ค.-65
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	ก.ย.-65
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท - วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท - วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	5 10 12 20	กันยายน 2565 - ตุลาคม 2565
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	ต.ค.-65
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความเหมาะสม	
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	ต.ค.- 65
9	การพิจารณาเสนอราคา 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาสผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน) 9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	1 14 7	ต.ค.-65
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	พ.ย.- 65
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	พ.ย.-65
12	เว้นระยะเวลากู้ถอน ก่อนการลงนามในสัญญา	7	พ.ย.-65
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลากู้ถอน	1	ธ.ค.-65
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	พ.ย.-65

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ..หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คลส.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ..4,797,.ตารางเมตร..(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว).....
โรงพยาบาล/หน่วยงาน..... สมเด็จพระยุพราชบุรี.....ตำบลวรรณคร.....อำเภอปัว.....จังหวัด.....น่าน.....
เลขที่โครงการ..... ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม.2565.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปัดประกาศหน่วยงาน	1	ก.ย.-65
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	ส.ค.-65
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	ก.ย.-65
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	ก.ย.-65
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10	
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12	
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	กันยายน 2565 - ตุลาคม 2565
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	ต.ค.-65
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความเหมาะสม	
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	ตุลาคม 2565
9	การพิจารณาเสนอราคา 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	พ.ย.-65
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการ สิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	ธ.ค.-65
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปัดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	ธ.ค.-65
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	ม.ค.-65
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	ก.พ.-65
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	ธ.ค.-65

รายละเอียดร่างพร.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน

รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชั้น : ร่าง พ.ร.บ. ตามมติ ครม. 17 พ.ค. 65

ข้อมูล ณ 19 พ.ค. 65

ลำดับ โครงการ	จำนวน รายการ	รายการแบบที่ 2	สถานที่ ได้รับจัดสรร	ราคาต่อหน่วย (ร่าง พรบ.)	จำนวน (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 66 (ร่าง พรบ.)	วงเงินรวม (ร่าง พรบ.)	ประเภท ครุภัณฑ์	ความก้าวหน้า
1	1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 10 เครื่อง	สสจ.น่าน	22,000.00	10.00	220,000.00	1,230,000.00	คอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 3 เครื่อง	สสจ.น่าน	130,000.00	3.00	390,000.00		คอมพิวเตอร์	
	3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	สสจ.น่าน	350,000.00	1.00	350,000.00		คอมพิวเตอร์	
	4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	สสจ.น่าน	270,000.00	1.00	270,000.00		คอมพิวเตอร์	
2	5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 เครื่อง	สสจ.น่าน	49,900.00	2.00	99,800.00	99,800.00	โชนาและเผยแพร่	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ โครงการ	จำนวน รายการ	รายการแบบที่ 2	สถานที่ ได้รับจัดสรร	ราคาต่อหน่วย (ร่าง พรบ.)	จำนวน (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 66 (ร่าง พรบ.)	วงเงินรวม (ร่าง พรบ.)	ประเภท ครุภัณฑ์	ความก้าวหน้า
3	6	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลท่าวังมา ตำบลท่าวังมา อำเภอท่าวังมา จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ท่าวังมา	963,000.00	1.00	963,000.00	963,000.00	งานบ้านงาน ครัว	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4	7	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกพร้อมภาควัด ออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ภูเพียง	300,000.00	1.00	300,000.00	1,500,000.00	ช่วยชีวิต	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	8	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรพพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษา ทางไกล โรงพยาบาลท่าวังมา ตำบลท่าวังมา อำเภอ ท่าวังมา จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ท่าวังมา	1,200,000.00	1.00	1,200,000.00		ช่วยชีวิต	
5	9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	รพ.ท่าวังมา , รพ.ทุ่งช้าง	1,819,000.00	2.00	3,638,000.00	4,295,000.00	ไฟฟ้าและวิทยุ	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	10	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 เควี.เอ. (ไม่ รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้ง) โรงพยาบาลท่าวังมา ตำบลท่าวังมา อำเภอท่าวังมา จังหวัดน่าน 1 หม้อ	รพ.ท่าวังมา	657,000.00	1.00	657,000.00		ไฟฟ้าและวิทยุ	
6	11	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 คัน	รพ.แม่จริม	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	2,358,000.00	ยานพาหนะและ ขนส่ง	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	12	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	สสจ.น่าน	1,358,000.00	1.00	1,358,000.00		ยานพาหนะและ ขนส่ง	

ลำดับ โครงการ	จำนวน รายการ	รายการแบบที่ 2	สถานที่ ได้รับจัดสรร	ราคาต่อหน่วย (ร่าง พรบ.)	จำนวน (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 66 (ร่าง พรบ.)	วงเงินรวม (ร่าง พรบ.)	ประเภท ครุภัณฑ์	ความก้าวหน้า
7	13	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) โรงพยาบาลสองแคว ตำบลนาไหล่ อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 คัน	รพ.สองแคว	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	ยานพาหนะ และขนส่ง	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
8	14	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ภูเพียง	215,000.00	1.00	215,000.00	2,365,000.00	รักษา	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	15	เครื่องทดสอบสัญญาณช่วยคลอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.เฉลิม	310,000.00	1.00	310,000.00		รักษา	
	16	ยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง	รพ.ภูเพียง รพ.ทุ่งช้าง รพ.ท่าวังผา รพ.บ่อเกลือ	460,000.00	4.00	1,840,000.00		รักษา	
9	17	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ภูเพียง	1,200,000.00	1.00	1,200,000.00	4,010,000.00	วินิจฉัย	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	18	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.เฉลิม	150,000.00	1.00	150,000.00		วินิจฉัย	
	19	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ภูเพียง	250,000.00	1.00	250,000.00		วินิจฉัย	
	20	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง	รพ.ภูเพียง รพ.เฉลิม	930,000.00	2.00	1,860,000.00		วินิจฉัย	

ลำดับ โครงการ	จำนวน รายการ	รายการแบบที่ 2	สถานที่ ได้รับจัดสรร	ราคาต่อหน่วย (ร่าง พรบ.)	จำนวน (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 66 (ร่าง พรบ.)	วงเงินรวม (ร่าง พรบ.)	ประเภท ครุภัณฑ์	ความก้าวหน้า
	21	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาด กลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรรณคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ปัว	550,000.00	1.00	550,000.00		วินิจฉัย	
10	22	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบ แขวนเพดาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรรณคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ปัว	1,750,000.00	1.00	1,750,000.00	3,050,000.00	วินิจฉัย	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	23	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.แม่จริม	1,300,000.00	1.00	1,300,000.00		วินิจฉัย	
11	24	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อย กว่า 150 ลิตร โรงพยาบาลท่าวังผา ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	รพ.ท่าวังผา	790,000.00	1.00	790,000.00	790,000.00	สนับสนุน	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง และจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

23,160,800.00

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2566

โรงพยาบาล/หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน

เลขที่โครงการ..... ข้อมูล ณ วันที่

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปัดประกาศหน่วยงาน	1	ส.ค.65	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	ส.ค.65	
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	ก.ย.65	
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-		
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3		
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา			
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	ก.ย. 65	
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10	ก.ย. 65	
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	ก.ย. 65	
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความเหมาะสม		
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	ก.ย. 65	
9	การพิจารณาเสนอราคา 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	ต.ค.65	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน) ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5	ต.ค. 65	
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปัดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	ต.ค. 65	
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	ต.ค. 65	
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	ต.ค. 65	
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง			
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	ต.ค. 65	