

ความก้าวหน้า
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.น่าน

ด้านการบริหารจัดการ

- ☐ แผนดำเนินงานฯ/แผนการตลาด(ดำเนินการแล้ว)
- ☐ การขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ สสจ.น่าน(อยู่ในช่วงดำเนินการ)
- ☐ การรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ ด้านการนวดรายคาบ(ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- ☐ ระบบข้อมูลผู้รับบริการ (ผ่านกระบวนการพัสดุ อยู่ในระหว่างจัดหาคอมฯ)

ด้านอาคารสถานที่

ภายนอกอาคาร

- ☐ ป้ายไฟ ชื่อศูนย์ส่งเสริมฯ อยู่ในระหว่างรอ ช่าง ดำเนินการติดตั้ง
- ☐ ตกแต่งบริเวณหน้าห้องศูนย์ฯ / ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์



ภายในอาคาร

- ☐ โต๊ะจุดตรวจ / คอมพิวเตอร์ลงข้อมูลผู้รับบริการ
- ☐ เตียงตรวจ 1 เตียง เตียงนวด 2 เตียง
- ☐ จุดนั่งรอ
- ☐ ตู้เก็บเวชภัณฑ์ สมุนไพร



การเปิดให้บริการ

❑ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565

- การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการให้เรียบร้อย

- ติดตั้งป้ายไฟ

- ติดตั้งระบบข้อมูล/คอมพิวเตอร์

- จ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ

- ปชส.การเปิดให้บริการ (หน่วยงาน สสจ./เฟสบุ๊ก)

❑ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการ ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2565