

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมหม่อมเมืองน่าน ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวรินทร์เทพ	เชื้อสำราญ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นายชรินทร์	ดีปินดา	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	
๓. นายชุมพล	สุทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๔. นายจงจิต	ปิ่นศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๕. นายกมล	เศรษฐชัยยันต์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	
๖. นายณัฏฐภัทร	พานิช	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๗. นางสาวสุมาลี	ชุยหาญ	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	
๘. นายอานันต์	ศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๙. นางรอยพิมพ์	นาระทะ	(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	
๑๐. นายแซน	อะทะไชย	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	
๑๑. นางสาวสุนีย์พร	ถิจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย	
๑๒. นางสาวณิย์	ทินะ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	
๑๓. นายนนทชา	มานะวิสาร	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๑๔. นายถนัด	ใบยา	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	
๑๕. นายปรีชวิทย์	พรมจักร	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	
๑๖. น.ส.อุบลรัตน์	จันตะโมกษ์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	
๑๗. นางเจริญลักษณ์	อิศรางกูร ณ อยุธยา	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	
๑๘. นางกิงดาว	โพธิ์สุยะ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	
๑๙. นายเพิ่มสิน	ปิ่นชัยพัฒน์	หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯ	
๒๐. นางสาวปิยธิดา	จันทร์กุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒๑. นางสุนี	ตันติตระกูลวัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๒. นายนรินทร์	ฉินตระกูลประดับ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๓. นายบรรพต	สุริยะรังกา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ	

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิสิทธิ์	มารินทร์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
๒. นางจินตนา	จันทร์ดี	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ครั้งที่ 7/2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประชุม เวลา 09.00 น. – 13.30 น.

ณ ห้องประชุมหม่อมเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ระเบียบวาระการประชุม / ประเด็น	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ		
-		
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม		
- ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ตามหนังสือบันทึกข้อที่ นน 0033.002/ว 315 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และวางไฟล์ที่เว็บไซต์ของ สสจ.น่าน โดยได้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการแจ้งแก้ไขรายการการประชุมเรียบร้อยแล้ว	- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 14 มิถุนายน 2566 มติที่ประชุม รับทราบ	ก.ง. ยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ 6_2566		
-ไม่มี-		
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ		
4.1 การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสุนี ตันติตระกูลวัฒนา งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด เป็นเงิน 130,791,435.65 บาท เบิกจ่ายภาพรวมของ สสจ.น่าน เบิกจ่าย ร้อยละ 69.08 มีการใช้จ่าย ร้อยละ 72.27 - รายจ่ายประจำ เบิกจ่าย ร้อยละ 81.01 มีการใช้จ่าย ร้อยละ 82.22 - รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 46.65 มีการใช้จ่าย ร้อยละ 54.76 > ได้รับงบประมาณงวด 3 เพิ่มเติม 1) ยาเสพติด 376,000 บาท 2) ค่าสาธารณูปโภค 468,500 บาท 3) ระบบบริการปฐมภูมิ 150,000 บาท > เห็นควรจัดทำแผนรองรับและเร่งรัดการเบิกจ่าย และเร่งรัดให้มีการ PO งบลงทุนก่อสร้างอีก 1 รายการ ให้เร็ว	1. ติดตามการเบิกจ่ายของแผนงานในกลุ่มงาน ส่วนใหม่เบิกจ่ายหมดแล้ว เหลือเฉพาะ - ก.ง.ทรัพยากรบุคคล เหลือ 10,000 บาท เป็นการดำเนินงานจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเอกสารวิชาการ - ก.ง.ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ การจัดการระบบข้อมูล ในเดือน ก.ค. 66 เป็นเงิน 12,200 บาท ตัดคืนกองกลาง 2. ติดตามงบเฉพาะ 1. ก.ง.พัฒนาคุณภาพฯ - งบราชทัณฑ์ปันสุข เหลือ 1,742 บาท 2. ก.ง.ควบคุมโรคติดต่อ -ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ รอข้อสรุปในวันที่ 18 ก.ค. 66 เพื่อปรับแผนตามวงเงิน	-ก.ง.บริหาร ทรัพยากร บุคคล -ก.ง.พัฒนา คุณภาพฯ -กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ -กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ ติดต่อฯ -กลุ่มงาน อนามัย สิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระการประชุม / ประเด็น

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 12 กรกฎาคม 2566

ประเภท	รับโอน (บาท)	เบิกจ่ายจาก GF (บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่ายรวม PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
1. รายจ่ายประจำ	83,620,344.00	68,350,880.77	81.74	68,751,805.08	82.22	14,868,538.92
1.1 เงินดำเนินงาน	6,898,170.00	5,287,947.10	76.66	5,607,691.41	81.29	1,290,478.59
1.2 เงินบุคลากร	74,606,659.00	61,461,856.49	82.38	61,461,856.49	82.38	13,144,802.51
1.3 เงินอุดหนุน	1,546,175.00	1,250,616.00	80.88	1,331,796.00	86.13	214,379.00
1.4 เงินแลกเปลี่ยน	569,340.00	350,461.18	61.56	350,461.18	61.56	218,878.82
2. รายจ่ายลงทุน	47,171,091.65	22,005,233.65	46.65	25,830,254.90	54.76	21,340,836.75
2.1 ครุภัณฑ์	21,495,701.00	21,495,701.00	100.00	21,495,701.00	100	-
2.2 สิ่งก่อสร้าง	25,675,390.65	509,530.65	1.98	4,334,553.90	16.88	21,340,836.75
รวมทั้งหมด	130,791,435.65	90,356,112.42	69.08	94,524,906.70	72.27	36,209,375.67



เป้าหมายไตรมาส 4 การเบิกจ่ายเฉลี่ยทั้งปี ภาครัฐ ร้อยละ 93 / 100
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98 / 100
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75 / 100

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสง.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	รับโอน 1+2	งบเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย GF 12/07/2023	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. งานรพช. 1 ปีงบประมาณ 31,000 บ. - งบ 2 8,500 บ.	39,500	12,800	24,958	63.18	1,742	
2. ค่าตอบแทนงานพิเศษราชการ	63,000	6,600	56,100	89.05	300	
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	100,000	-	100,000	100	-	
4. การบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม - งบ 1 = 160,000 บาท - งบ 2 = 116,700 บาท	160,000 116,700	15,100.32 1,440	133,594.68 72,208.32	83.50 61.88	11,305 43,051.68	งบ 1.3 เดือนงบ 6,000 บาท ค่าจ้าง 5,103 บาท 1,000 บาท งบ 2.1 งบ 15,172 บาท 22,399.68 บาท ค่า 5,880 บาท
5. งานสวัสดิการ (NCD)	2,248,640	237,178.42	1,616,179.26	71.87	395,282.32	งบ 1.3 งบ 376,000 บาท ค่าจ้าง 10
5.1 การให้บริการรักษา	1,613,984.64	75,680.20	1,182,679.12	73.28	355,625.32	350,000 + 5,625.32
5.2 การติดตาม	104,000	-	78,000	75.00	26,000	26,000
5.3 งานสนับสนุนและอื่น (บริหาร)	100,000	13,590	85,623	85.62	787	
5.4 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค	342,655.36	127,778.22	214,877.14	62.71	-	
5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	88,000	33,000	55,000	62.50	-	ค่าจ้าง 10,000 บ.

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสง.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	งบเบิก 12/07/2023	งบเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย GF 12/07/2023	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
6. ประชุม คกก.โรคติดต่อ	107,980	33,400	54,400	50.38	20,180	งบ 1.3 งบ 10,000 บาท ค่าจ้าง 10,000 บาท
7. เงินบุคลากร	74,606,659	-	61,461,856.49	82.38	13,144,802.51	งบ 1.3 งบ 1,000 บาท ค่าจ้าง 1,000 บาท
8. เงินอุดหนุน	170,000	6,620	106,620	62.72	56,760	งบ 1.3 งบ 1,000 บาท ค่าจ้าง 1,000 บาท
9. เงิน AEC	30,000	-	30,000	100.00	-	
10. เงินค่าเช่า	10,150	-	10,150	100	-	
11. โครงการรณรงค์รณรงค์ สนิบสนุน รพ. 1 ปี ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์	150,000	-	78,446	52.30	71,554	1. ค่าจ้าง 10,000 บาท 1 ครั้ง 2. ค่าจ้าง 10,000 บาท 2 ครั้ง 3. ค่าจ้าง 10,000 บาท 3 ครั้ง

1. พิธีเปิด HA ทั่วประเทศ 90,924 บาท เบิกจ่าย 10,654 บาท เหลือ 60,240 บาท

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

- งบอุดหนุน แผนโรคปลอดภัย วงเงิน 540,000 บาท เอกสารรอบเบิก 2,940 บาท เบิกจ่ายแล้ว 520,160 บาท คงเหลือ 16,900 บาท รอเงินงวด 3 เป็นเงิน 160,000 บาท (วางแผนทั้งปี) อำเภอดำรง 82,520 บาท

- แผนโรคหนองพวย วงเงิน 565,600 บาท รอบเบิก 110,719.22 บาท เบิกจ่ายแล้ว 346,797 บาท เหลือ 108,083.78 บาท ส่วนใหญ่เหลือเป็นการบริหารจัดการและติดตามงานของ สสจ.น่าน ค้างอำเภอเหลือ 18,000 บาท ได้ติดตามแล้วจะส่งวันที่ 17 ก.ค.66

3. ก.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

- งบยาเสพติด เงินที่รับจัดสรรงวด 1-3 เป็นเงิน 2,248,640 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,616,179.26 บาท รอบเบิก 250,048.42 บาท เหลือเงิน 384,412.32 บาท รวมเงินที่ได้รับงวด 3 แล้ว

4. งานพระราชดำริ

- โครงการหลวงฯ วงเงิน 391,875 บาท เบิกจ่าย 334,959 บาท รอบเบิก 83,126 บาท เหลือ -26,210 บาท วางแผนเกิน 130,625 บาท (อำเภอ ค้างส่งเบิก เป็นเงิน 54,580 บาท)

5. ก.อวล.

- การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 276,700 บาท รอบเบิก 16,540.32 บาท เบิกจ่ายแล้ว 205,803 บาท เหลือเงิน 54,356.68 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเหลือจากการอบรม จะได้ใช้เงินเหลือจ่ายจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าส่งตรวจน้ำ

ข้อสั่งการ

- มอบให้รองฯ พล สุทธิ ติดตามอำเภอท่าวังผาที่ค้างเบิก 3 กิจกรรม

- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว เงินที่เหลือให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก.ค. 66 หากไม่หมด ตัดเป็นกองกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

- งาน
พระราชดำริ

ระเบียบวาระการประชุม / ประเด็น	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ																																																		
ความก้าวหน้าของงบลงทุน นางสุนี ตันติตระกูลการวัฒนา สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน - งบลงทุนในภาพรวม เบิกจ่าย ร้อยละ 46.65 มีการใช้จ่าย ร้อยละ 54.76 - ครุภัณฑ์ 28 รายการ มีการเบิกจ่ายครบแล้ว ร้อยละ 100 มีการใช้จ่าย ร้อยละ 100 - สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2566 3 รายการ PO 2 รายการ เป็นเงิน 4,334,553.90 บาท ยังไม่มีการ PO 1 รายการ ต้องเร่งรัดให้ PO ของ รพร.ปัว 1) ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บ้านหลวง เริ่มดำเนินการ 22 พ.ค. 66 ความก้าวหน้าดำเนินงาน 4.25% ช้ากว่าแผน กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย 2) หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว อยู่ในช่วงกำหนดเสนอ ราคาภายใน 19 ก.ค. 66 และตรวจสอบเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 2566 คาดว่าจะได้ PO ปลายเดือน ส.ค. 2566 3) อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง วงเงิน 2,861,590.65 บาท เบิกจ่าย 509,530.65 บาท กำลังก่อสร้างงวด 3 ความก้าวหน้า 53% คาดว่าอีก 2 เดือน จะตรวจรับงวด 3 - งบผูกพันเงินกันไว้เหลือมปี 1) อาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ เบิกจ่าย 3,289,000 บาท ความก้าวหน้าร้อยละ 37.5% กำลังดำเนินงานงวด 4-5 งวด 3 รอเบิกจ่าย คาดว่าจะได้ตรวจรับงวด 4 -5 ในเดือน ส.ค.- ก.ย. 66 2) อาคาร รพร.ปัว เบิกจ่ายแล้ว 5,936,128 บาท กำลังดำเนินงานงวด 8-9 คาดว่าจะได้ตรวจรับ 31 ก.ค. 66	ข้อสั่งการ -มอบงานประกันสุขภาพ หาแหล่งงบที่จะอุดหนุน รพ.เฉลิมฯ อาคารห้องชุด 12 ยูนิต มีโอกาสถูกพับ ต้องหาเงินแหล่งอื่นมาดำเนินการต่อ ประมาณ 7 ล้านบาท มติที่ประชุม รับทราบ	ก.ง.ประกันสุขภาพ																																																		
งบลงทุน ของ สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 <table><tr><th>รายการ</th><th>รับจัดสรร</th><th>PO</th><th>เบิกจ่าย</th><th>กระบวนการ</th></tr><tr><td>1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ</td><td>21,495,701.00</td><td></td><td>21,495,701.00</td><td></td></tr><tr><td>2. สิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว</td><td>21,213,800</td><td></td><td></td><td>กำหนดเสนอราคาภายใน 19 ก.ค. 66 และตรวจสอบเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 66</td></tr><tr><td>2.2 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง</td><td>2,861,590.65</td><td>2,352,060</td><td>509,530.65</td><td>กำลังก่อสร้างงวด 3 ความก้าวหน้า 53% คาดว่าอีก 2 เดือนเสร็จ</td></tr><tr><td>2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง</td><td>1,472,963.25</td><td>1,472,963.25</td><td>-</td><td>ก่อสร้างงวด 1 ความก้าวหน้า 4.25% ช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน</td></tr><tr><td>2.4 อาคารพักแพทย์ รพร.ปัว</td><td>14,311,314.40</td><td></td><td>5,936,128</td><td>ดำเนินงานงวด 8 - 9 คาดว่าจะเปิดได้ 31 ก.ค. 2566</td></tr><tr><td colspan="5">* คาดแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 2566</td></tr><tr><td>2.5 อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต รพ.เฉลิม</td><td>14,300,000</td><td></td><td>3,289,000</td><td>ดำเนินงานงวด 4 ความก้าวหน้า 37.5% งวด 3 ตรวจรับเมื่อ 7 ก.ค. 66 รอเบิกจ่าย</td></tr><tr><td colspan="5">* สิ้นงบกำหนดสัญญา 14 ส.ค.66 (ผู้รับจ้างขอปรับแผนฯ กำหนดแล้วเสร็จ 31 ส.ค.2566)</td></tr></table>			รายการ	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	กระบวนการ	1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ	21,495,701.00		21,495,701.00		2. สิ่งก่อสร้าง					2.1 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว	21,213,800			กำหนดเสนอราคาภายใน 19 ก.ค. 66 และตรวจสอบเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 66	2.2 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง	2,861,590.65	2,352,060	509,530.65	กำลังก่อสร้างงวด 3 ความก้าวหน้า 53% คาดว่าอีก 2 เดือนเสร็จ	2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง	1,472,963.25	1,472,963.25	-	ก่อสร้างงวด 1 ความก้าวหน้า 4.25% ช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน	2.4 อาคารพักแพทย์ รพร.ปัว	14,311,314.40		5,936,128	ดำเนินงานงวด 8 - 9 คาดว่าจะเปิดได้ 31 ก.ค. 2566	* คาดแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 2566					2.5 อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต รพ.เฉลิม	14,300,000		3,289,000	ดำเนินงานงวด 4 ความก้าวหน้า 37.5% งวด 3 ตรวจรับเมื่อ 7 ก.ค. 66 รอเบิกจ่าย	* สิ้นงบกำหนดสัญญา 14 ส.ค.66 (ผู้รับจ้างขอปรับแผนฯ กำหนดแล้วเสร็จ 31 ส.ค.2566)				
รายการ	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	กระบวนการ																																																
1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ	21,495,701.00		21,495,701.00																																																	
2. สิ่งก่อสร้าง																																																				
2.1 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว	21,213,800			กำหนดเสนอราคาภายใน 19 ก.ค. 66 และตรวจสอบเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 66																																																
2.2 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง	2,861,590.65	2,352,060	509,530.65	กำลังก่อสร้างงวด 3 ความก้าวหน้า 53% คาดว่าอีก 2 เดือนเสร็จ																																																
2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง	1,472,963.25	1,472,963.25	-	ก่อสร้างงวด 1 ความก้าวหน้า 4.25% ช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน																																																
2.4 อาคารพักแพทย์ รพร.ปัว	14,311,314.40		5,936,128	ดำเนินงานงวด 8 - 9 คาดว่าจะเปิดได้ 31 ก.ค. 2566																																																
* คาดแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 2566																																																				
2.5 อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต รพ.เฉลิม	14,300,000		3,289,000	ดำเนินงานงวด 4 ความก้าวหน้า 37.5% งวด 3 ตรวจรับเมื่อ 7 ก.ค. 66 รอเบิกจ่าย																																																
* สิ้นงบกำหนดสัญญา 14 ส.ค.66 (ผู้รับจ้างขอปรับแผนฯ กำหนดแล้วเสร็จ 31 ส.ค.2566)																																																				
4.2 การกิจของกลุ่มงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 1. ทุกกลุ่มงาน ร่วมกิจกรรม - 21 ก.ค. 66 Kick off ถวายการดูแลพระสงฆ์ ที่ วัดภูเก็ต	ข้อสั่งการ -การรณรงค์ฉีด LAAB ในกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยความสำเร็จจะอยู่ที่วิทยากร ต้องมีการวางแผน	- ก.ง.พัฒนายุทธศาสตร์ฯ -ก.ง.ส่งเสริม																																																		

ระเบียบวาระการประชุม / ประเด็น	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
อ.ปัว - 29 ก.ค. 66 เติมน้ำดื่ม พักดับ ที่ช่วงเมื่อนาน - 30 ก.ค. 66 รมรณรงค์เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ที่ช่วงเมื่อนาน 2. พัฒนาศูนย์สุขภาพ - 19 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับจังหวัด - 3 ส.ค. 66 ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ 3. ส่งเสริมสุขภาพ - 14 ก.ค. 66 ประชุมแนวทางติดตามการตรวจหาเชื้อ Hep-B จากแม่สู่ลูก สสจ.น่าน - 17-19 ก.ค. 66 ประชุมชี้แจงการดูแลเด็กแบบองค์รวม ณ รพ.น่าน 4. งานพระราชดำริ - 21 ก.ค. 66 พอสว. , จังหวัดเคลื่อนที่ อ.สองแคว 5. คบส. - 18 ก.ค. 66 ปิดเวทีเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.บ่อเกลือ 6. ควบคุมโรคติดต่อ - 18 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด - 20 ก.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แอนตี้บอดี้ออกฤทธิ์ยาว (LAAB) - 21 ก.ค. 66 รมรณรงค์ฉีด LAAB ที่ รพ.น่าน/รพ.สต.ม่วงตึ๊ด 7. พัฒนาคุณภาพ - 20 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการ SP ผ่านระบบ ZOOM - 27 ก.ค. 66 ประชุมพี่เลี้ยง อสม.ระดับตำบล 8. อวล. - 20 ก.ค. 66 ประชุมสุขภาพิบาลผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการ 9. บริหารทรัพยากรบุคคล - 18 ก.ค. 66 รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 15 ราย - 24 ก.ค. 66 จาก 2 สายงาน เกษตร / พยาบาลวิชาชีพ 10. กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ - 20 ก.ค. 66 ประชุมคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 11. ประกันสุขภาพ - 3 ส.ค. 66 ประชุม CFO	ให้ชัดเจน มติที่ประชุม รับทราบ	-งาน พระราชดำริ -กง.คบส. -กง.ควบคุม โรคติดต่อ -กง.พัฒนา คุณภาพ -กง.อวล.

ระเบียบวาระการประชุม / ประเด็น	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
4.3 Kick off โครงการถวายการดูแลพระสงฆ์ ในวันที่ 21 ก.ค. 2566 ณ ศาลาหลวง วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน นางสาวนีย์ ทินะ เสนอการมอบหมายภารกิจ Kick off ในวันที่ 21 ก.ค. 66 ตามรายละเอียด 1) ขบวนรถ กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการจัดรถยนต์ -รถ VIP 2 คัน พร้อมคนประจำรถ -รถขบวน 5 คัน พร้อมคนประจำรถ -รถยืมจากที่อื่นอีก 2 คัน พร้อมคนประจำรถ 2) การต้อนรับองค์มนตรีเดินทางมาถึงสนามบินนครน่าน เวลา 8.00 น. มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ฯ 3) การจัดเตรียมสถานที่ แผนผังงาน Kick off วัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ข้อสั่งการ -มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้สรุปแผน (Action plan) เสนอในวันพรุ่งนี้ และขอแก้ไขกำหนดการจากโครงการเป็น Kick off แทน และตัดรายละเอียดของการตรวจสอบสุขภาพออก -มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจสอบเครื่องมือ Biofeedback ผ่านการตรวจสอบหรือยัง	
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา		
5.1 กิจกรรมการณรงค์ดเหล่าเข้าพรรษา จังหวัดน่าน ปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2566 ณ ช่วงเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน นายถนัด ไบยา ได้เสนอการดำเนินงานในวันที่ 29 ก.ค. 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสการลดละเลิกเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในกลุ่มเยาวชน ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร 1) กิจกรรมวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 66 ณ ช่วงเมืองน่าน -เดินวิ่งพักดับ กลุ่มเป้าหมาย 600 คน เริ่มเวลา 06.00 น. ระยะ 3 กม. -กิจกรรมเต้นร้องดนตรีเยาวชน TOBE NUMBER ONE ณ ช่วงน้อย เริ่มเวลา 17.30 น. 2) กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา วันที่ 30 ก.ค. 66 กลุ่มเป้าหมาย 300 คน(จนท.สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./อสม.) เริ่มปล่อยแถวรณรงค์เวลาสา 09.30 น. ตามเส้นทางต่างๆ 5 เส้นทาง มอบหมายภารกิจตามเอกสาร > ขออนุมัติเงินเพิ่มเติม กิจกรรมวันที่ 30 ก.ค. 2566 1. ค่าจ้างเหมา เวที และเครื่องเสียง 12,000 บาท 2. ป้ายเวที และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 8,500 บาท 3. อาหารกลางวัน 300 คน * 70 บาท*1มื้อ 21,000 บาท 4. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน *25*1 มื้อ 7,500 บาท	ข้อสั่งการ -ขอให้ทุกกลุ่มงานรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย -การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 30 ก.ค. 2566 เป็นเสื้อสีขาว -ปรับแผนปฏิบัติการมอบหมายงานให้ชัดเจนระหว่างออกแชนแนล กับ สสจ. -งานกองกลาง มอบให้ก.พัฒนาคุณภาพ -งบประมาณในการจัดกิจกรรม ใช้งบ สป. ผลผลิตยาเสพติด	

ระเบียบวาระการประชุม / ประเด็น	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
รวมเป็นเงิน 49,000 บาท		
5.2 ขอรื้อการถวายเทียนจำนำพรรษาในนาม สสจ.น่าน ระหว่างวัดป่าันทบุรี จำนวนเทียน 9 เล่ม หรือแบบกระจาย 9 วัด	ข้อสั่งการ - ถวายเทียนเข้าพรรษาในภาพ สสจ.น่าน เลือกวัดพระเนตร วันที่ 25 ก.ค. 66 เวลา 13.00น.	
5.3 ขอรื้อ อัตราค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มของ สสจ.น่าน ที่ได้ปฏิบัติมานาน ดังนี้ - อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท - อาหารกลางวัน มื้อละ 70 บาท ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการร้านค้า ไม่สามารถจัดอาหารได้ในราคานี้ได้	ข้อสั่งการ - มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ระเบียบกฎหมายมาอ้างอิง เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในระดับอำเภอและจังหวัด ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน	
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ		
6.1 ทรื้อเรื่องการจัดงานเกษียณ 10 – 11 ส.ค. สรุปรตรวจราชการ จ.เชียงราย 21 – 23 ส.ค. วิชาการ จ.แม่ฮ่องสอน ได้สำรวจกลุ่มเป้าหมายแล้ว 10 – 12 ก.ย. 66 กษ. ที่จ.อุดรธานี 22 ก.ย. 66 สสจ.น่าน จัดงาน กษ. ที่โรงแรมเทวราช 29 ก.ย. 66 สสจ.น่าน จัด กษ. ของสสจ.	- 11 ส.ค. 66 เจ้าภาพสภากาแฟ	
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2566 นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566	มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. -13.30 น.	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์



นางสุณี ตันติตระกูลวัฒนา
สรุปรายงานการประชุม



นายปรีชวิทย์ พรมจักร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖