



ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๖๐๕๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์  
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  
อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่อ้างถึง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่  
ก่อสร้าง ป้องกันกรณีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ดังนี้

๑. กรณีอาคารขึ้นทะเบียน ให้เจ้าของสถานที่ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ขึ้นทะเบียน หรือสิ่ง-  
กีดขวางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.  
๒๕๔๒ ก่อนลงนามในสัญญา พร้อมแจ้งกองแบบแผนเพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการเตรียมรายการประกอบ  
แบบก่อสร้าง การประมาณราคา และงวดงาน - งวดเงิน

๒. กรณีอาคารหรือสิ่งกีดขวางทั่วไป ให้แจ้งกองแบบแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมรายการ  
ประกอบแบบก่อสร้างและการประมาณการงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ เพื่อเตรียมการรื้อถอนต่อไป  
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดิเรก สุดแดน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานก่อสร้าง

โทร. ๐ ๕๕๖๐ ๐๐๗๐

โทรสาร ๐ ๕๕๖๐ ๐๐๗๕

หมายเหตุ ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [https:// www.nno.moph.go.th/nanhealth/](https://www.nno.moph.go.th/nanhealth/)  
ข่าวกลุ่มงานบริหารทั่วไป



งานก่อสร้าง

๗๙๙

๒๕, พ.ค., ๖๒

14.30

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เลขที่รับ 14551
วันที่ 25 พ.ค. 2562
เวลา

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/ว.๗๕๕

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันกรณีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมอบนโยบายพร้อมสั่งการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ดำเนินการต่อเนื่องด้านแนวทางการบริหารสัญญาเพื่อป้องกันการก่อสร้างล่าช้า

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาแล้วขอแจ้งแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องด้านแนวทางการบริหารสัญญาเพื่อป้องกันการก่อสร้างล่าช้า ดังต่อไปนี้

๑. กรณีอาคารขึ้นทะเบียน ให้เจ้าของสถานที่ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ขึ้นทะเบียน หรือ สิ่งกีดขวางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนลงนามในสัญญา พร้อมแจ้งกองแบบแผนเพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการเตรียมรายการประกอบแบบก่อสร้าง การประมาณราคา และงวดงาน - งวดเงิน -

๒. กรณีอาคารหรือสิ่งกีดขวางทั่วไป ให้แจ้งกองแบบแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมรายการประกอบแบบก่อสร้างและการประมาณการงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ เพื่อเตรียมการรื้อถอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ พร้อมแจ้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๐๒

