



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

รายงานการผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ และ งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน 9 โครงการคิดเป็นร้อยละ 81 ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,927,086.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทถ้วน) ดำเนินการจริง 15,952,649.86.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) ประหยัดงบประมาณได้ 1,974,436.14 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินงาน เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1.	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 2 คัน	e-bidding	1,904,000	1,470,000	434,000	100	
2.	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	e-Bidding	1,200,000	1,200,000	-	100	
3.	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดันระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง	e-Bidding	1,000,000	995,000	5,000	100	
4.	เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล จำนวน 448 เครื่อง	e-Bidding	1,120,000	643,104	476,896	100	
5.	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	460,000	460,000	-	100	
6.	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน	e-Bidding	2,266,000	2,248,000	18,000	100	
7.	ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลนา น้อย	e-bidding	5,933,586	5,168,000	765,586	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	
8.	รถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	e-bidding	2,000,000	1,990,000	10,000	อยู่ระหว่าง รอการส่ง มอบ	
9	ก่อสร้างอาคารสุขศาลา พระราชทานบ้านป่าก้า ตำบลดง พญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	คัดเลือก	700,000	700,000	-	100	
10	ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วย นอก (OPD) 30 เตียง โรงพยาบาล บ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง	e-bidding	674,000	469,000	205,000	100	


ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินงาน เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
11	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาธารณสุข (หลังเดิม) เป็นคลินิก ทันตกรรม	e-bidding	669,500	609,545.86	59,954.14	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	
	รวม		17,927,086	15,952,649.86	1,974,436.14	81%	

2. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 11 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.81% ของจำนวนโครงการ รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09% ของจำนวนโครงการ และเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09% ของจำนวนโครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11	1	1	9
100%	9.09%	9.09%	81.81%

แสดงร้อยละจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2561




3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,952,649.86.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 14,792,649.86.- บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.72 รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.38 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 460,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับ

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,952,649.86	460,000	700,000	14,792,649.86
100 %	2.88%	4.38%	92.72%

แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปี2561



4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อการได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีข้อกำหนดและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับไม่เข้าใจกฎระเบียบและการบริหารสัญญาทำให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดสเปค/คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลสำเร็จของงานหรือตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน หรือได้สินค้าคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

1. การได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เท่ากับการก่อสร้างในพื้นที่ปกติ ทำให้การสรรหาผู้รับจ้างได้ยาก และผู้รับจ้างทำงานมีประสิทธิภาน้อยลง เนื่องจากมีผลกระทบในด้านเทคนิคการก่อสร้างและจำกัดด้านวงเงิน
2. การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
3. การดำเนินการจัดซื้อที่มีลักษณะจำเพาะ จะส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมีอาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ

6. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 11 โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 17,927,086.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาจ้างและกำหนดผูกพันเสร็จสิ้น 11 โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาจ้างและกำหนดผูกพันเป็นจำนวนเงิน 15,952,649.86.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,974,436.14 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 11

7. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ในพื้นที่ที่ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ควรสำรวจองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่นอกเหนือจากอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้าง
2. ให้แต่ละส่วนงานศึกษาการกำหนดความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการในการจัดทำให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯ ล ฯ
4. การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. งานก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน / โทร : 054-600070
2. งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ / โทร : 054-600070